

TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN-REVISI

Pelaksanaan Program Detasering TA 2012 disesuaikan dengan jadwal terlampir

No	KEGIATAN DETASERING	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rapat persiapan (Januari minggu ke-2)	o																																			
2	Pengiriman, uploading tawaran dan pedoman serta pembukaan penawaran calon Pertisas, calon Pertisum beserta calon Detaser (2012)					o	o																														
3	Batas akhir penerimaan Proposal dari Pertisas dan Pertisum serta usulan calon detaser dari Pertisum (16 Feb 2012) berubah Rabu, 22 Februari 2012						x		o																												
4	Seleksi Proposal/Penetapan Tenaga Detasering (17 Feb 2012) berubah Kamis, 23 Februari 2012						x		o																												
5	Pengumuman tenaga detasering terpilih (20 Feb 2012) berubah Jumat, 24 Februari 2012							x	o																												
6	Pengumuman Proposal Detasering terpilih (20 Feb 2012) berubah Jum'at, 24 Februari 2012							x	o																												
7	Persiapan Tenaga Detasering di Pertisumnya, Program Detasering Berbasis MOU (Jum'at, 24 Feb s/d Kamis, 01 Maret 2012).								o	o																											
8	Pertemuan Tenaga Detasering dengan Pimpinan Pertisas dan Pembekalan Tenaga Detasering di Jakarta (Jum'at, 2 Maret 2012)									o																											
9	a. Pelaksanaan Program Detasering Berbasis MOU (Senin, 5 Maret s/d Selasa, 31 Juli 2012).									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	b. Pemberangkatan Detaser ke Pertisas /Program tanpa MOU (Senin, 5 Maret 2012)									o																											
10	Monitoring I Tim Dikti ke Pertisas (Selasa, 1 Mei s/d Selasa 8 Mei 2012)																o																				
11	Monitoring II Tim Dikti ke Pertisas (4-8 Juni 2012)																				o																
12	Program Detasering Berakhir (Senin, 30 Juli 2012)																								o												
13	Seminar Presentasi Program Detasering oleh Pertisas dan Pertisum (3-4 Agustus)																									o											
14	Evaluasi capaian kinerja Program Detasering oleh Tim Dikti (10-11 Agustus 2012)																											o									
15	Pembuatan laporan Akhir Kegiatan Program Detasering 2012 Tim Dikti berdasarkan laporan akhir dari Pertisas Pertisum (7-8 September)																																			o	